

Утверждаю
Директор МОУ СОШ п.Курорт-Дарасун
Горюнова Н.И.
Приказ № 138 от 01.09.2023г.

Подписан цифровой
подписью: Горюнова
Наталья Ивановна
Основание: Я
подтверждаю этот
документ своей
удостоверяющей
подписью

**Дорожная карта действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» на базе МОУ «СОШ п.Курорт-Дарасун»**

№	Мероприятие	Результат	Срок	Ответственные
1.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Смета в адрес Комитета образования	Сентябрь 2023г.	Рабочая группа
2.	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	Сентябрь 2023г.	Директор
3.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Смета в адрес Комитета образования	Сентябрь 2023г.	Директор
4.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Смета в адрес Комитета образования	Сентябрь 2023г.	Рабочая группа
5.	Проведения ремонтных работ помещениях Центра приведения площадок МОУ «СОШ п.Курорт-Дарасун» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	Август 2023г.	Директор
6.	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	Август 2023г.	Директор
7.	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	Сентябрь 2023 г.	Директор
8.	Правовое обеспечение создания	Приказ о создании Центра в учреждении в	Сентябрь 2023	Директор

	функционирования центра: издание приказа о создании центра, должностные инструкции, назначение руководителя центра	соответствии с методическими рекомендациями		
9.	Утверждение графика работы, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	Сентябрь 2023	Директор
10.	Утверждение Положения о деятельности Центра в учреждении	Положение о создании Центра в учреждении в соответствии с методическими рекомендациями	Сентябрь 2023	Директор
11.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ	Октябрь 2023	Директор
12.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области.	Свидетельство о повышении квалификации	Март-август 2023г.	Заместитель директора по УВР
13.	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным	Отчет по программам переподготовки кадров	Сентябрь-октябрь 2023г.	Заместитель директора (УВР)

	проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»			
14.	Доставка и наладка оборудования		Сентябрь 2023г.	Директор
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ о зачислении обучающихся	Сентябрь-октябрь 2023	руководитель центра «Точка роста»
16.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»		По плану	руководитель центра «Точка роста»
17.	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023	руководитель центра «Точка Роста»